

## Terminplan

Der Terminplan sieht wie folgt aus:

### Phase 1

Was, Projektschritt	Wer	Wann
Entscheid Legitimation Abklärungen (Vertrag, Kredit), OgR-Änderung Urnenabstimmung	Gemeindeversammlung	Dezember 2015
Informations- und Diskussionsveranstaltung	Projektsteuerung, Bevölkerung der vier Gemeinden	18. Januar 2016
Grundlagenbericht liegt vor	Projektsteuerung	Mitte April 2016
Infoveranstaltung Mitwirkung	Bevölkerung Bevölkerung	2. Mai 2016 Mai 2016
Auswertung	Projektsteuerung	Juni 2016
Information Mitwirkung	Bevölkerung	Juli 2016
Versand Unterlagen Abstimmung	Gemeinden	Mitte September 2016
Urnenabstimmung	Gemeinden	25. September 2016

### Phase 2

Was, Projektschritt	Wer	Wann
Erarbeiten OgR und Fusionsvertrag	Projektsteuerung	Ab Oktober 2016
Informations- und Diskussionsabend	Bevölkerung	Datum noch offen
Vorprüfung Kanton	Amt für Gemeinden und Raumordnung	März 2017
Schlussabstimmung Urne	Bevölkerung	21. Mai 2017
Genehmigung	AGR, Regierungsrat	Sommer 2017
Wahlen, Urne	Bevölkerung	24. September 2017
Umsetzung	Neuer Gemeinderat	Ab 1. Januar 2018