


**PHASENPLAN  
Projekt 4er Fusion**



Variante: 21.05.2017

3. Quartal 2016			4. Quartal 2016			1. Quartal 2017			2. Quartal 2017			3. Quartal 2017			4. Quartal 2017			1. Quartal 2018			2. Quartal 2018		
Vernehmlassung Grundsatzentscheid																							
			FusionsvertragReglemente																				
			Umsetzung																				
Grundsatzentscheid Fusion Ja/Nein 25.09.2016																							
			Informations- und Diskussionsveranstaltung Termin noch offen																				
			Schlussabstimmung (Fusionsvertrag, Organisations- reglement und Kreditvorlage)																				
			Wahlen neuer Gemeinderat 24.09.2017																				
			Letzte Vorbereitungen Start																				
			Start 01.01.2018																				